

Plan de Sesiones Restantes — Web Luna 3D v3

Hoja de ruta vigente hacia el lanzamiento comercial de luna3d.cl

Estrella 3D SpA — Daniel Pardo · preparado con Claude

8 de julio de 2026

Índice general

Plan de Sesiones Restantes — Web Luna 3D v3	1
0. Cómo usar este documento (instrucciones para Daniel)	1
1. Contexto esencial del proyecto (lectura obligatoria para la IA)	2
2. Reglas duras de trabajo (resumen — el detalle manda en CLAUDE.md del repo)	3
3. Estado del proyecto al 8 de julio de 2026	4
4. Las sesiones	5
5. Backlog post-lanzamiento (NO son sesiones; no bloquear el lanzamiento por esto)	9
6. Cierre estándar de TODA sesión (checklist obligatorio)	9
7. Dependencias y orden recomendado	9
8. Bitácora de avance (la IA la actualiza al cierre de cada sesión — editar el .md, no el PDF)	9

Plan de Sesiones Restantes — Web Luna 3D v3

Fecha de emisión: 8 de julio de 2026 **Estado:** VIGENTE — este documento **reemplaza** como hoja de ruta a PLAN_SESIONES_Web_Luna3D_v3.md (18-jun), RESUMEN_Estado_y_Proximos_Pasos_Web_Luna3D_v3_2026-06-20.md, Plan_Trabajo_Web_Luna3D_v3_2026-06-11.pdf y PLAN_Mejoras_Tienda_2026-06-14.md. Esos archivos quedan como histórico. **Fuente de verdad editable:** la copia .md de este documento (misma carpeta). El PDF se regenera desde ella.

0. Cómo usar este documento (instrucciones para Daniel)

Para trabajar una sesión, abre un chat nuevo y pega esto, cambiando solo el número:

Trabajaremos en el proyecto Web Luna 3D v3 (tienda luna3d.cl).

Antes de actuar, lee en este orden:

1) C:\Daniel_Pardo\Estrella_3D_SpA\dev\Luna3D-3.0\CLAUDE.md (reglas duras, OBLIGATORIO)

2) C:\Daniel_Pardo\Estrella_3D_SpA\dev\Luna3D-3.0\PLAN_SESIONES_RESTANTES_Web_Luna3D_v3_2026-07-08.md

(este plan; revisa el contexto de la seccion 1, las reglas de la seccion 2 y la bitacora de la sesion N de ese plan. Confírmame un plan breve antes de editar nada.

Trato formal, español de Chile, llámame Daniel.

Reglas de uso:

- **Las sesiones son secuenciales** (ver dependencias en la sección 7). Solo un chat edita a la vez.
- Si una sesión queda a medias, la IA debe registrarlo en la **bitácora (sección 8)** del .md antes de cerrar, para que el próximo chat retome sin perder contexto.

- Una sesión solo se marca COMPLETADA cuando cumple sus **criterios de aceptación** y el **cierre estándar** (sección 6).

1. Contexto esencial del proyecto (lectura obligatoria para la IA)

1.1 Qué es

- **Luna 3D** (luna3d.cl): tienda B2C de productos impresos en 3D. Marca de **Estrella 3D SpA** (RUT 78.426.412-2, constituida 18-05-2026, Renca RM; representante legal Daniel Pardo). Marca hermana B2B futura: Solar 3D.
- La tienda **ya está publicada y vendible** por WhatsApp (+56 9 8335 7145). Estas sesiones la llevan a su lanzamiento comercial completo (catálogo real + pago con tarjeta).

1.2 Dónde vive

Cosa	Ubicación
Carpeta de trabajo ÚNICA	C:\Daniel_Pardo\Estrella_3D_SpA\dev\Luna3D-3.0
Copia vieja OBSOLETA (no tocar)	...\AI\01_Estrella3D\Web_Luna3D_v3 (Google Drive) — se archiva en la Sesión 2
Repositorio real	https://github.com/DPEstudios/Luna3D-3.0 , rama main
Hosting	Vercel, proyecto luna3-d-2-0-7t94 (org estrella3ds-projects), auto-deploy al hacer push a main, alias https://luna3d.cl
Base de datos	Supabase, proyecto ref dlvechohqlwysryxguqm (Sao Paulo)
Credenciales	.claude-secrets/ dentro de la carpeta de trabajo: vercel-token, supabase-pat.txt, supabase.env, github-pat. NUNCA al repo, al chat ni al cliente

1.3 Stack y archivos clave

Sitio **estático multi-página en JavaScript vanilla** (sin framework), con Supabase como backend y una función serverless para pagos.

Archivo	Rol
index.html, catalogo.html, producto.html, nosotros.html, contacto.html, cuenta.html, legal.html, seguimiento.html app.js (~75 KB)	Páginas Núcleo: nav, footer, carrito (drawer), modal de auth, búsqueda, tema claro/oscuro Catálogo: filtros popover, orden, chips Ficha de producto Capa de datos: lee products desde Supabase (solo estado='publicado')
catalog.js, catalogData.js product.js data.js	Wrapper LUNA_AUTH (Supabase Auth). Contiene flag GOOGLE_ENABLED y la publishable key (pública por diseño)
authGateway.js	

Archivo	Rol
paymentGateway.js api/create-preference.js	Wrapper LUNA_PAY (agnóstico de pasarela) Función serverless: crea preferencia MercadoPago (MP_ACCESS_TOKEN por variable de entorno)
supabase/*.sql	Esquema versionado: products, RLS, storage, newsletter, auth (profiles/orders), seguimiento
styles.css (~169 KB)	Todo el CSS. Tokens en :root (paleta Aurora Lunar; tipografías Space Grotesk / Manrope / Space Mono)
_tools/	Guard de integridad (verificar_integridad.py), hook pre-commit, subir_cambios.ps1 (publicación oficial)

1.4 Marca

Referencia visual para cualquier decisión de diseño: MARCA_Luna3D_referencia.md (resumen operativo) y Luna3D – Manual de Marca.pdf (documento completo, consultar solo si el resumen no basta). **No inventar colores ni tipografías fuera de los tokens existentes.**

1.5 Capacidades autónomas de la IA (ya probadas)

- **Migraciones DDL en Supabase** vía Management API: curl con User-Agent de navegador (python-urllib es bloqueado por Cloudflare, error 1010). PAT en .claude-secrets/supabase-pat.txt. HTTP 201 + [] = aplicada.
- **Verificación end-to-end** del plano de datos (*.supabase.co sí acepta cualquier cliente).
- **Deploy:** lo dispara Daniel con _tools\subir_cambios.ps1 (push a main → Vercel). La IA **no** ejecuta git (ver sección 2).

2. Reglas duras de trabajo (resumen — el detalle manda en CLAUDE.md del repo)

1. **La IA NUNCA ejecuta git en esta carpeta** (add/commit/push/reset/checkout). El puente de las sesiones de agente corrompe el index y deja locks pegados. Git corre solo en el PowerShell nativo de Daniel.
2. **La IA NUNCA usa Edit/Write directo sobre archivos del repo** (evidencia: truncamientos y colas de bytes nulos, incluso en ediciones que agrandaban el archivo). Método obligatorio: generar el archivo COMPLETO vía python a <archivo>.nuevo con flush()+os.fsync(), verificar (tamaño + sha256 + 0 bytes nulos + cola correcta), y recién ahí mv (rename) sobre el destino. Verificar de nuevo después del rename.
3. **Publicar SIEMPRE con** cd C:\Daniel_Pardo\Estrella_3D_SpA\dev\Luna3D-3.0 y luego _tools\subir_cambios.ps1 (lo corre Daniel). Nada se sube a mano.
4. **Verificaciones mínimas tras tocar código:** node --check en cada JS tocado; balance de llaves si se tocó CSS; python3 _tools/verificar_integridad.py scan . con 0 corruptos antes de publicar.
5. **Papelera segura:** nada se elimina ni se reemplaza sin respaldo previo (skill papelera-segura / carpeta _Papelera/).
6. **No inventar datos** (regla suprema): precios, testimonios, plazos, reseñas y textos legales solo con fuente verificable o aprobación explícita de Daniel. Placeholder honesto antes que dato falso.

7. **Verificar en producción** (<https://luna3d.cl>) después de cada publicación: páginas afectadas + consola del navegador.
8. Los locks de git pegados se mueven con mv a _Papelera/ (nunca rm). Index corrupto: Daniel corre Remove-Item .git\index -Force; git reset en PowerShell.

3. Estado del proyecto al 8 de julio de 2026

3.1 Hecho y en vivo (NO rehacer)

- Tienda estática en Vercel (luna3d.cl): responsive, modo claro/oscuro, carga optimizada (WebP, lazy-load), SEO base (robots, sitemap, canonical).
- Catálogo conectado a Supabase (hoy ~3 productos reales publicados; el resto espacios "Próximamente"). Filtros popover por categoría/precio, chips activos, selector Ordenar corregido.
- **Venta por WhatsApp 100% funcional** (canal 1).
- **Cuentas de usuario reales** (Supabase Auth correo/contraseña, página Mi cuenta con perfil e historial, pedidos WhatsApp registrados con sesión). Botón Google visible pero en "muy pronto" (flag GOOGLE_ENABLED=false).
- Newsletter operativo (tabla + RPC con RLS insert-only). Páginas legales con datos reales de la SpA (faltan 2 campos, ver Sesión 7).
- Página Nosotros con contenido real. Protocolo anti-corrupción + hook pre-commit + CI de integridad activos.
- **Auditoría de seguridad 2026-07-08:** sin secretos en repo ni historial git; .claude-secrets/, *.md y supabase/ dan 404 en producción; RLS habilitado en todas las tablas; cliente expone solo la publishable key (correcto).

3.2 Pendiente (lo que cubren estas sesiones)

#	Pendiente	Sesión
1	Headers de seguridad HTTP (solo existe HSTS)	S1
2	Copia obsoleta en Drive + docs con rutas viejas	S2
3	Login con Google (falta credencial OAuth de Daniel)	S3
4	Definir productos, costos y precios (no existe aún Excel maestro consolidado; hay borradores)	S4
5	Catálogo real: fotos + carga + banners de oferta + testimonios/FAQ	S5
6	MercadoPago: cuenta, validación server-side de precios (CRÍTICO), webhook, sandbox	S6
7	Legales (despacho + correo), QA integral en dispositivo real, paso a producción	S7

Decisiones ya tomadas (2026-07-08, no volver a preguntar): los íconos de RRSS del footer se quedan como están hasta que Daniel cree las cuentas (queda en backlog); el manual de

marca se usa **solo como referencia**; el alcance del plan es **lanzamiento + robustez**.

4. Las sesiones

Formato de cada sesión: Objetivo · Prerrequisitos · Quién hace qué · Pasos · Criterios de aceptación. Toda sesión termina con el **cierre estándar** (sección 6).

SESIÓN 1 — Hardening de seguridad del hosting

Objetivo: que luna3d.cl responda con los headers de seguridad estándar de una tienda profesional, sin romper ninguna página. **Prerrequisitos:** ninguno. **Daniel:** solo publica y prueba. **IA:** todo lo demás.

Pasos:

1. La IA inventaría los orígenes externos reales del sitio (revisando los 8 HTML + JS): Supabase (*.supabase.co, XHR e imágenes del bucket), Google Fonts si aplica, y cualquier CDN. Este inventario se documenta en el chat antes de escribir nada.
2. Editar vercel.json (método de escritura seguro, regla 2.2) agregando headers globales source: "/(.*)":
 - X-Content-Type-Options: nosniff
 - X-Frame-Options: SAMEORIGIN
 - Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
 - Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=()
 - Content-Security-Policy-Report-Only: política construida desde el inventario del paso 1 (el sitio usa scripts/estilos inline, así que partirá con 'unsafe-inline'; endurecerla es backlog).
3. Daniel publica (subir_cambios.ps1). La IA verifica en vivo: curl -sI sobre /, /catalogo, /producto, /cuenta, /legal + navegación real revisando la consola (violaciones CSP).
4. Si la CSP en modo Report-Only no reporta violaciones tras probar el flujo completo (home → catálogo → ficha → carrito → login → newsletter), promoverla a Content-Security-Policy efectiva en una segunda publicación. **Si algo se rompe o hay dudas, la CSP se queda en Report-Only y se anota en la bitácora — los otros 4 headers no se negocian.**
5. Re-verificar los 404 de rutas sensibles: /.claude-secrets/supabase.env, /CLAUDE.md, /supabase/01_schema.sql.

Aceptación: los 4 headers básicos presentes en producción; CSP efectiva o Report-Only documentada; ninguna página ni flujo roto; rutas sensibles en 404; cierre estándar.

SESIÓN 2 — Saneamiento documental: una sola fuente de verdad

Objetivo: eliminar la ambigüedad entre la carpeta nueva y la copia vieja de Google Drive, y que ningún documento vigente apunte a rutas obsoletas. **Prerrequisitos:** ninguno. **Daniel:** aprueba el archivado y commitea. **IA:** ejecuta con papelera segura.

Pasos:

1. Con la skill papelera-segura: renombrar la carpeta obsoleta de Drive AI\01_Estrella3D\Web_Luna3D_v3 a AI\01_Estrella3D_OBSOLETO\Web_Luna3D_v3_archivado_2026-07 (rename, NO borrado) y dejar dentro un LEEME_OBSOLETO.txt que apunte a la carpeta de trabajo real. Nada se elimina.
2. En el repo: mover los documentos superados (PLAN_SESIONES_Web_Luna3D_v3.md, RESUMEN_Estado_..._2026-06-20.md, Plan_Trabajo_..._2026-06-11.pdf, PLAN_Mejoras_Tienda_2026-06-14.md, prompts de sesiones ya ejecutadas) a docs/historico/ usando solo renames (operación confiable del puente). Los documentos de referencia vigentes (CONTEXTO_BASE,

DEPLOY_Vercel.md, MARCA_Luna3D_referencia.md, pautas, ADRs de pagos/SKU) se quedan o se mueven a docs/ según prefiera Daniel.

3. Actualizar CONTEXT0_BASE_Web_Luna3D_v3.md (escritura segura): rutas nuevas, referencia a este plan como hoja de ruta vigente y al protocolo de CLAUDE.md.
4. Actualizar la memoria persistente (INDEX.md + projects/estrella3d.md): nueva hoja de ruta, ruta de trabajo única, decisiones del 2026-07-08.
5. Daniel commitea con subir_cambios.ps1 (los renames del repo). Verificar que el sitio no cambió (los .md no se despliegan).

Aceptación: carpeta Drive archivada con LEEME; ningún documento vigente apunta a rutas de Drive; memoria actualizada; sitio intacto; cierre estándar.

SESIÓN 3 — Encender “Continuar con Google” (guiada paso a paso)

Objetivo: que el botón “Continuar con Google” funcione de verdad en luna3d.cl. **Prerrequisitos:** ~15 minutos de Daniel con su cuenta Google. **El código ya está listo** — solo falta la credencial y encender el flag.

Qué es esto (explicación para Daniel): OAuth es el mecanismo de “iniciar sesión con Google”: el cliente se identifica con Google y Google le confirma a la web quién es, sin que la web vea jamás su contraseña. Para usarlo, Google exige que la web esté registrada: eso genera un **Client ID** y un **Client Secret** (la “credencial OAuth”). Esa credencial se pega en Supabase (que gestiona el login), no en el código. Es gratis y no requiere tarjeta.

Pasos (la IA acompaña en vivo, pantalla por pantalla):

1. Daniel entra a console.cloud.google.com con su cuenta Google → crear proyecto “Luna3D”.
2. Menú → **APIs y servicios** → **Pantalla de consentimiento OAuth** → tipo **Externo** → nombre “Luna 3D” + correo de soporte → guardar (modo prueba está bien).
3. **Credenciales** → **Crear credenciales** → **ID de cliente de OAuth** → **Aplicación web**.
4. En **URLs de redireccionamiento autorizados**, pegar EXACTAMENTE: <https://dlvechohqlwysryxguqm.cl>
5. (Opcional) En Orígenes JavaScript autorizados: <https://luna3d.cl>
6. Crear → Google entrega Client ID y Client Secret. **No pegarlos en el chat.**
7. Daniel los pega directamente en **Supabase** → **Authentication** → **Providers** → **Google** → activar → guardar.
8. La IA cambia GOOGLE_ENABLED a true en authGateway.js (escritura segura) y Daniel publica.
9. Verificación real: login con Google en luna3d.cl con la cuenta de Daniel; confirmar que se crea el perfil en profiles y que Mi cuenta carga; confirmar que el login por correo sigue intacto.

Aceptación: login con Google operativo end-to-end en producción; login por correo sin regresión; cierre estándar.

SESIÓN 4 — Definición del catálogo: productos, costos y precios (sesión de trabajo conjunta)

Objetivo: salir de la sesión con la lista definitiva de 10-20 productos, cada uno con nombre real, precio comercial y pauta de fotos — aunque las fotos se tomen después, con calma.

Prerrequisitos: Daniel presente para decidir. No se necesita nada técnico previo. **Contexto importante:** hoy NO existe un Excel maestro consolidado; hay borradores dispersos. Esta sesión NO debe bloquearse esperando el sistema financiero completo: se crea una hoja mínima de costeo y basta.

Pasos:

1. **Inventario de candidatos:** revisar _Borradores_Productos/ y _Futuros_Productos/ del repo, los borradores de Excel en AI\01_Estrella3D\Finanzas\, y lo ya publicado en Supabase. Presentar a Daniel la lista consolidada de candidatos.
2. **Selección:** Daniel elige los 10-20 del lanzamiento (criterio Musk Way: poco material, pocos colores, fácil venta).

3. **Costeo por producto:** gramos de filamento + tiempo de impresión + costo del rollo → costo unitario; margen 60–70%; precio redondeado a cifra comercial (\$X.990). Usar la skill `estrella-3d-finanzas` si aporta; si no hay datos de costo para un producto, Daniel los estima con la IA en el momento (pesar/consultar el slicer) — **no se inventan**.
4. **Salida 1 — Tabla de catálogo:** ID · nombre real · precio · colores/variantes · categoría/subcategoría. Se guarda como `docs/CATALOGO_Lanzamiento_2026-07.md` (y/o una hoja Excel simple si Daniel prefiere).
5. **Salida 2 — Plan de fotos:** lista de fotos a tomar por producto según `Pauta_Fotos_y_Precios_Web_Luna306-12.pdf`: principal 1:1, mínimo 1600×1600 px, JPG/WebP < 400 KB, fondo neutro, luz difusa; nombradas `<id>-1.jpg`, `<id>-2.jpg`...
6. **Decisión de ofertas:** qué pasa con los banners “20% OFF / 10%” de la home: se ajustan a ofertas reales sobre los precios recién definidos, o se retiran. Queda decidido y anotado.

Aceptación: tabla de catálogo aprobada por Daniel y guardada en el repo; plan de fotos entregado; decisión de banners tomada y anotada en la bitácora; cierre estándar (esta sesión puede no tocar código).

SESIÓN 5 — Carga del catálogo real

Objetivo: tienda poblada: todos los productos del lanzamiento visibles, con foto, precio real y botón de compra activo. **Prerrequisitos:** tabla de la Sesión 4 + fotos tomadas por Daniel (puede hacerse por tandas: la sesión se repite por cada tanda sin fricción).

Pasos:

1. Por cada producto: skill producto-borrador (foto → ficha borrador con nombre/precio de la TABLA, no autoinventados) → revisión de Daniel → skill publicar-producto (sube imagen al bucket productos, UPSERT en products, publica con el OK). Las altas van directo a Supabase: **no requieren deploy**.
2. Poblar la galería de la home con el catálogo real; retirar los espacios “Próximamente” sobrantes.
3. Aplicar la decisión de banners de la Sesión 4 (ofertas reales o retiro del arte).
4. Testimonios y FAQ: revisar contra la regla de no inventar — mantener los de ejemplo solo si Daniel lo ratifica; reemplazar por reales cuando existan.
5. QA visual contra `MARCA_Luna3D_referencia.md` (consistencia de familia: fondos, encuadre, tokens).
6. Si hubo cambios de código (home/banners), Daniel publica con `subir_cambios.ps1`.

Aceptación: catálogo navegable con los productos del lanzamiento comprables (precio real, botón activo); home sin placeholders vacíos; banners coherentes con ofertas reales; cierre estándar.

SESIÓN 6 — Pagos con tarjeta: MercadoPago end-to-end (guiada)

Objetivo: segundo canal de pago operativo en sandbox, con seguridad de precios server-side. Es la sesión más técnica; se hace con calma y por partes. **Prerrequisitos:** ~20 minutos de Daniel para crear su cuenta vendedor. **Recomendado:** catálogo ya poblado (S5).

Parte A — Cuenta y credenciales (Daniel, guiado en vivo):

1. Crear/verificar cuenta **vendedor** en `mercadopago.cl` (ahí llegan los pagos).
2. Panel de desarrolladores → Tus integraciones → crear aplicación de **Checkout Pro**.
3. Copiar el **Access Token de PRUEBA** (TEST-...). **No pegarlo en el chat ni en el repo:** se configura como variable de entorno `MP_ACCESS_TOKEN` en Vercel (Settings → Environment Variables), guiado por la IA.

Parte B — Código (IA):

4. **Validación server-side de precios en `api/create-preference.js` — CRÍTICO.** El endpoint debe recibir solo `{id, quantity}` por ítem y leer título y precio desde Supabase

en el servidor (secret key vía variable de entorno, jamás en el cliente). El unit_price que envíe el navegador se IGNORA. Sin esto no se pasa a producción.

5. **Webhook api/mp-webhook.js**: recibir la notificación de pago, consultar el estado real contra la API de MP (no confiar en el body), actualizar el pedido en orders (pagado/rechazado/pendiente) y disparar la notificación a Daniel (link wa.me, patrón ya definido en PAGOS_MercadoPago_Web_Luna3D_v3).
6. **Páginas de resultado** pago-exito.html, pago-fallido.html, pago-pendiente.html coherentes con el sitio (tokens de marca), enlazadas desde back_urls.
7. Cablear el botón “Pagar con tarjeta” del carrito a LUNA_PAY.createCheckout (el wrapper ya existe).
8. Actualizar sitemap.xml si corresponde y registrar la URL del webhook en el panel de MP.

Parte C — Pruebas en sandbox:

9. Compra completa con tarjetas de prueba de MP: caso aprobado, rechazado y pendiente. Verificar registro y estado del pedido en orders, y las 3 páginas de resultado.
10. **Prueba de seguridad obligatoria**: intentar una compra manipulando el precio desde el navegador (DevTools) y confirmar que el cobro usa el precio de Supabase, no el manipulado.
11. Confirmar que la venta por WhatsApp (canal 1) sigue intacta.

Aceptación: flujo sandbox completo en los 3 estados; precios inmanipulables desde el cliente (probado); webhook actualizando pedidos; WhatsApp sin regresión; cierre estándar. **El token de PRODUCCIÓN no se toca en esta sesión** (eso es Sesión 7).

SESIÓN 7 — QA integral y salida a producción

Objetivo: cerrar los últimos huecos y encender el cobro real. La tienda queda lanzada.

Prerrequisitos: Sesiones 1-6 completadas. Daniel define 2 datos y tiene su celular a mano.

Pasos:

1. **Legales — completar los 2 campos pendientes** en legal.html: empresa de despacho (Starken/Chilexpress/otra) y correo de contacto para clientes. Daniel decide; la IA inserta (escritura segura). Si además se crea el correo contacto@luna3d.cl (o similar), verificar que reciba.
2. **QA end-to-end de compra por ambos canales:** WhatsApp y tarjeta (sandbox), con varios productos, cantidades y comunas; con y sin sesión iniciada; verificar historial en Mi cuenta y seguimiento.
3. **QA de cuentas:** registro nuevo por correo, login Google, recuperación de contraseña, RLS (un usuario no ve pedidos de otro — probarlo).
4. **QA responsive en dispositivo REAL** (celular de Daniel, pendiente declarado desde la auditoría de junio): navegación completa, carrito, checkout, modo claro/oscuro.
5. **SEO/metatags:** sitemap con las páginas nuevas, canonical/og de las páginas de pago excluidas o correctas, títulos y descripciones revisados.
6. **Encendido de producción MP:** cambiar MP_ACCESS_TOKEN en Vercel al token de producción (APP_USR-...), registrar webhook de producción, y hacer **una compra real de monto mínimo** con tarjeta propia para validar el circuito completo (se puede reembolsar desde el panel MP).
7. **Checklist go-live final:** headers de seguridad activos (S1), 404 de rutas sensibles, scan de integridad 0, consola limpia en todas las páginas, Lighthouse rápido de referencia.
8. Actualizar memoria persistente y bitácora: la tienda queda LANZADA. Registrar los pendientes de backlog (sección 5).

Aceptación: compra real exitosa con tarjeta; legales completos; QA de los pasos 2-5 sin hallazgos abiertos; checklist go-live completo; memoria y bitácora actualizadas.

5. Backlog post-lanzamiento (NO son sesiones; no bloquear el lanzamiento por esto)

- **RRSS @luna3d:** cuando Daniel cree las cuentas (Instagram/Facebook/TikTok), actualizar los links del footer. Decisión 2026-07-08: los íconos se quedan como están mientras tanto.
- **CSP estricta:** retirar 'unsafe-inline' moviendo scripts/estilos inline a archivos (trabajo fino, post-lanzamiento).
- **Fábrica de Catálogo, Fases C-E:** descubrimiento de tendencias + filtro IP/licencias + análisis económico automatizado (PROMPT_FabricaCatalogo_Web_Luna3D_v3.md).
- **Excel maestro financiero consolidado** (hoy: hoja mínima de la Sesión 4).
- **Refactor modular de app.js** (~75 KB): solo cuando el problema de corrupción de escrituras esté totalmente resuelto — hoy el riesgo supera el beneficio.
- **Dropdown custom de filtros** (UX capa 2 de la propuesta 2026-07-02).
- **Testimonios/FAQ reales** con las primeras ventas.

6. Cierre estándar de TODA sesión (checklist obligatorio)

1. node --check en cada JS tocado · balance de llaves si se tocó CSS.
2. python3 _tools/verificar_integridad.py scan . → 0 archivos corruptos.
3. Todo archivo escrito por el método seguro (python + fsync + verificación + rename) y re-verificado después del rename.
4. Publicación por Daniel: cd C:\Daniel_Pardo\Estrella_3D_SpA\dev\Luna3D-3.0 → _tools\subir_cambios.ps1 (debe verse [guardián] OK).
5. Verificación en https://luna3d.cl: páginas afectadas + consola limpia.
6. **Actualizar la bitácora (sección 8) del .md de este plan** — estado de la sesión, decisiones tomadas, pendientes que quedaron.
7. Si hubo decisiones de negocio: actualizar la memoria persistente (INDEX.md / projects/estrella3d.md).

7. Dependencias y orden recomendado

Sesión	Necesita de Daniel	Depende de
S1 Hardening	Solo publicar	—
S2 Saneamiento	Aprobar archivado + commitear	—
S3 Google	~15 min en Google Cloud	—
S4 Catálogo (definición)	Decisiones de productos/precios	—
S5 Catálogo (carga)	Fotos (por tandas)	S4
S6 MercadoPago	~20 min crear cuenta MP	S5 recomendada
S7 Go-live	2 datos legales + celular + compra real	S1-S6

S1-S4 no dependen entre sí: se pueden tomar en cualquier orden (recomendado: 1 → 2 → 3 → 4).
S5-S7 son secuenciales.

8. Bitácora de avance (la IA la actualiza al cierre de cada sesión — editar el .md, no el PDF)

Fecha	Sesión	Estado	Notas / decisiones / pendientes
2026-07-08	—	Plan emitido	Auditoría de seguridad OK (sin secretos en repo/historial; RLS activo; faltan headers → S1). Decisiones: RRSS se quedan como están; manual de marca solo referencia; alcance lanzamiento + robustez.
2026-07-08	S2	COMPLETADA (falta commit de Daniel)	Saneamiento ejecutado el mismo día de emisión del plan: 15 docs aplicados/superados movidos a docs/historico/ (con README indice); carpeta Drive archivada como _OBSOLETO_Web_Luna3D_v3_archiv 07 + LEEME; banner de vigencia en CONTEXTO_BASE; referencias corregidas en CLAUDE.md y MARCA_referencia; memoria actualizada (INDEX + estrella3d). Pendiente: Daniel corre _tools\subir_cambios.ps1 para commitar los renames.