

Plan de Trabajo — Web Luna 3D v3

De sitio en construcción a tienda publicada en luna3d.cl, con pedido por WhatsApp y pago con tarjeta (MercadoPago).

1. Objetivo y alcance acordado

Publicar la Web v3 en el hosting actual de **luna3d.cl** con dos canales de venta operativos: **pedido por WhatsApp** (rápido de implementar, vendible primero) y **pago con tarjeta de crédito/débito vía MercadoPago**. El catálogo parte desde cero: hoy no existen fotos ni precios reales, por lo que el plan incluye la generación de ese contenido como tarea de Daniel en paralelo, sin bloquear el avance técnico.

2. Diagnóstico del estado actual (11-jun-2026)

Área	Estado	Detalle
Diseño y estructura	BIEN	3 páginas (Home, Catálogo, Producto) con sistema de marca completo (tokens, tipografías, fondo cósmico). Filtros y carrito visual funcionando.
Código JS	CRÍTICO	app.js corrupto (bytes nulos, no compila) y home.js truncado en la línea 207. Existe copia sana verificada (_c.js) para restaurar.
Control de versiones	CRÍTICO	Repositorio git a medio inicializar: sin historial ni commits. ~15 archivos de respaldo sueltos en la raíz del proyecto.
Catálogo	PENDIENTE	100% placeholder: 15 categorías y 300 productos ficticios. Testimonios y FAQ también genéricos.
Imágenes	PENDIENTE	Solo 2 banners y 1 boceto. Sin fotos de producto.
Venta	PENDIENTE	Carrito guarda en localStorage pero checkout, login y búsqueda son solo visuales. Sin WhatsApp ni MercadoPago.
Peso técnico	MEJORABLE	Panel 'Tweaks' carga React + Babel desde CDN en producción; debe retirarse antes de publicar.

3. Plan por sesiones

Cada sesión es autocontenida y termina con tres condiciones obligatorias: el sitio queda funcionando, se hace commit en git, y se actualiza la memoria del proyecto. Así ninguna sesión depende de recordar la anterior y un corte de tokens nunca deja el proyecto roto (lección del incidente de anoche).

#	Sesión	Qué se hace	Entregable
1	Recuperación y estabilización	Restaurar app.js desde la copia sana, reconstruir el final de home.js (gift finder), probar las 3 páginas en servidor local, inicializar git con primer commit, retirar panel Tweaks y mover los ~15 respaldos a papelera segura.	Sitio estable, versionado y limpio.
2	Estructura del catálogo real	Definir 4–6 categorías reales de Luna 3D, rediseñar data.js para contenido real (nombre, foto, precio, variantes de color/tamaño), adaptar Home y Catálogo a un catálogo inicial pequeño. Entregar a Daniel la pauta de fotos y precios.	Estructura de datos lista + pauta de contenido.

#	Sesión	Qué se hace	Entregable
3	Carga de contenido real	Cargar la primera tanda de 10–20 productos con fotos y precios reales, reemplazar testimonios y FAQ por contenido verdadero, redactar textos legales (términos, despacho, devoluciones).	Catálogo real navegable.
4	Venta por WhatsApp	El carrito genera un mensaje wa.me con detalle de productos, cantidades y total; confirmación visual del pedido. Primera versión vendible del sitio.	Canal de venta 1 operativo.
5	MercadoPago — preparación	Investigar capacidades del hosting de luna3d.cl (PHP/Node/solo estático), decidir dónde vive el endpoint que crea la preferencia de pago (hosting o función serverless gratuita), obtener credenciales de vendedor MP, construir wrapper agnóstico de pagos.	Arquitectura de pago decidida y credenciales listas.
6	MercadoPago — integración	Integrar Checkout Pro al carrito, crear páginas de resultado (éxito / fallo / pendiente), probar el flujo completo en modo sandbox con tarjetas de prueba.	Canal de venta 2 operativo en sandbox.
7	QA y pulido	Revisión móvil/responsive completa, rendimiento, SEO básico (metadatos, Open Graph), accesibilidad, y recorrido completo de compra por ambos canales.	Sitio listo para publicar.
8	Publicación	Subir al hosting de luna3d.cl, verificar en producción, hacer una compra real de prueba con tarjeta, checklist post-lanzamiento y traspaso a operación.	luna3d.cl v3 en producción vendiendo.

4. Tareas de Daniel en paralelo (ruta crítica del contenido)

Tarea	Para cuándo	Nota
Fotografiar 10–20 productos impresos	Antes de la sesión 3	Con la pauta de fotos que entrego en la sesión 2 (fondo, luz, ángulos).
Definir precios de venta	Antes de la sesión 3	Usando los costos del Excel maestro de Estrella 3D (skill de finanzas).
Cuenta vendedor MercadoPago	Antes de la sesión 5	Crear o verificar cuenta y tener acceso a las credenciales de producción.
Acceso al hosting de luna3d.cl	Antes de la sesión 5	Usuario/clave de cPanel o FTP, y saber qué tecnología soporta.
Número de WhatsApp comercial	Antes de la sesión 4	Definir si se usa el personal o uno dedicado al negocio.

5. Riesgos y mitigación

Riesgo	Mitigación
El hosting de luna3d.cl no soporta backend para crear la preferencia de MercadoPago.	Plan B ya definido: el endpoint vive en una función serverless gratuita (Vercel/Netlify) y el sitio sigue en el hosting actual. Se decide en la sesión 5 sin retrabajo.

Riesgo	Mitigación
Sin fotos ni precios, la sesión 3 se bloquea.	La pauta de contenido se entrega en la sesión 2; si el contenido no está listo, las sesiones 4 y 5 pueden adelantarse porque no dependen del catálogo real.
Corrupción de archivos por cortes de sesión (como anoche).	Git desde la sesión 1, commit al cierre de cada sesión, ediciones siempre sobre archivos versionados y papelera segura para cualquier eliminación.
Pagos reales fallan en producción pese al sandbox.	La sesión 8 incluye una compra real de prueba con tarjeta propia antes de anunciar el sitio.

6. Estimación realista

8 sesiones de trabajo. A un ritmo de 2–3 sesiones por semana, el sitio queda publicado en **3 a 4 semanas calendario** (fines de junio / primera semana de julio de 2026). El hito intermedio importante es la **sesión 4**: desde ahí el sitio ya puede vender por WhatsApp aunque MercadoPago siga en desarrollo. Si el contenido (fotos y precios) se atrasa, el orden se reacomoda sin perder sesiones: primero los canales de venta, después el catálogo.

Regla de cierre de cada sesión: sitio funcionando + commit en git + memoria actualizada. Sin excepciones.